

4- CAMPUS FLORESTA - Tarefas

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|---|--------------|----------|------------|--------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 3663 | 01.13- Empenho | Documentação | Nova | Normal | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:49 h | 29/12/2023 | 29/12/2023 | |
| 3662 | 01.12- Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial | Documentação | Nova | Normal | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:49 h | 28/12/2023 | 28/12/2023 | |
| 3661 | 01.11-Justificativa para Adesão à Ata | Documentação | Nova | Normal | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:49 h | 28/12/2023 | 28/12/2023 | |
| 3660 | 01.10-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP | Documentação | Nova | Normal | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:48 h | 28/12/2023 | 28/12/2023 | |
| 3659 | 01.09 - Autorização do Órgão Gerenciador | Documentação | Nova | Normal | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:48 h | 27/12/2023 | 27/12/2023 | |
| 3658 | 01.08 - Autorização do Ordenador de Despesas | Documentação | Nova | Normal | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:48 h | 26/12/2023 | 26/12/2023 | |
| 3657 | 01.07- Termo de Autuação de Abertura do Processo | Documentação | Nova | Normal | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:47 h | 22/12/2023 | 22/12/2023 | |
| 3656 | 01.06- Autuação e Abertura do Processo | Documentação | Nova | Normal | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:47 h | 21/12/2023 | 21/12/2023 | |
| 3655 | 01.05- Análise e Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova | Normal | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:46 h | 20/12/2023 | 20/12/2023 | |
| 3654 | 01.04 - Pesquisa de Preços | Documentação | Nova | Normal | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:45 h | 19/12/2023 | 19/12/2023 | |
| 3653 | 01.03- Termo de Referência | Documentação | Nova | Normal | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:45 h | 18/12/2023 | 18/12/2023 | |
| 3652 | 01.02 - Estudo Técnico Preliminar | Documentação | Nova | Normal | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:44 h | 15/12/2023 | 15/12/2023 | |
| 3651 | 01.01.01 - Justificativa nos termos do Manual | Documentação | Nova | Normal | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:44 h | 13/12/2023 | 14/12/2023 | |
| 3650 | 01.01 - Documento de Solicitação da Demanda | Documentação | Nova | Normal | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:42 h | 11/12/2023 | 12/12/2023 | |
| 3360 | 2.6-Emissão de empenho /contrato | Documentação | Nova | Normal | Danilo Rosa Quirino de Sa | 21/03/2023 17:44 h | 01/05/2023 | 02/05/2023 | |
| 3359 | 2.5-Lista de Verificação (AGU) - Adesão à Ata de Registro de Preços | Documentação | Nova | Normal | Danilo Rosa Quirino de Sa | 21/03/2023 17:43 h | 27/04/2023 | 28/04/2023 | |
| 3358 | 2.4-Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial | Documentação | Nova | Normal | Danilo Rosa Quirino de Sa | 21/03/2023 17:42 h | 25/04/2023 | 26/04/2023 | |
| 3357 | 2.3-Documentos de Habilitação da empresa | Documentação | Nova | Normal | Danilo Rosa Quirino de Sa | 21/03/2023 17:42 h | 21/04/2023 | 24/04/2023 | |
| 3356 | 2.2-Autorização do Órgão Gerenciador | Documentação | Nova | Normal | Danilo Rosa Quirino de Sa | 21/03/2023 17:39 h | 20/04/2023 | 20/04/2023 | |
| 3355 | 2.1-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP | Documentação | Nova | Normal | Danilo Rosa Quirino de Sa | 21/03/2023 17:39 h | 18/04/2023 | 19/04/2023 | |

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|---|--------------|----------|------------|---------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 3354 | 2.0-Termo de Autorização - Ordenador de Despesas | Documentação | Nova | Normal | Danilo Rosa Quirino de Sa | 21/03/2023 17:37 h | 14/04/2023 | 17/04/2023 | |
| 3353 | 1.9-Termo de Autuação e Capa de Processo | Documentação | Nova | Normal | Danilo Rosa Quirino de Sa | 21/03/2023 17:36 h | 12/04/2023 | 13/04/2023 | |
| 3352 | 1.8-Declaração Orçamentária | Documentação | Nova | Normal | Danilo Rosa Quirino de Sa | 21/03/2023 17:36 h | 10/04/2023 | 11/04/2023 | |
| 3351 | 1.7-Análise de Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova | Normal | Danilo Rosa Quirino de Sa | 21/03/2023 17:34 h | 06/04/2023 | 07/04/2023 | |
| 3350 | 1.6-Justificativa para Adesão à Ata de Registro de Preços | Documentação | Nova | Normal | Danilo Rosa Quirino de Sa | 21/03/2023 17:34 h | 04/04/2023 | 05/04/2023 | |
| 3349 | 1.5-Pesquisa de Preços | Documentação | Nova | Normal | Danilo Rosa Quirino de Sa | 21/03/2023 17:32 h | 31/03/2023 | 03/04/2023 | |
| 3348 | 1.4- Termo de Referência | Documentação | Nova | Normal | Danilo Rosa Quirino de Sa | 21/03/2023 17:31 h | 29/03/2023 | 30/03/2023 | |
| 3347 | 1.3- Estudo Técnico Preliminar | Documentação | Nova | Normal | Danilo Rosa Quirino de Sa | 21/03/2023 17:30 h | 27/03/2023 | 28/03/2023 | |
| 3346 | 1.2-Justificativa nos Termos do Manual de Planejamento das Contratações | Documentação | Nova | Normal | Danilo Rosa Quirino de Sa | 21/03/2023 17:30 h | 23/03/2023 | 24/03/2023 | |
| 3345 | 1.1-Documento de Formalização da Demanda | Documentação | Nova | Normal | Danilo Rosa Quirino de Sa | 21/03/2023 17:29 h | 21/03/2023 | 22/03/2023 | |