

**05- Contratação de serviços de arbitragens, para os Jogos dos Servidores e INTERCAMPI no âmbito do IFSertãoPE no ano de 2023. - Tarefas**

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3377	1.17-Extrato da Publicação da Dispensa (D.O.U.)	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:23 h	30/05/2023	31/05/2023	
3376	1.16-Reconhecimento e Ratificação da contratação	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	13/04/2023 12:23 h	26/05/2023	29/05/2023	
3375	1.15-Parecer/Nota/Cota +Termo de Atendimento	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:22 h	24/05/2023	25/05/2023	
3374	1.14-Lista de Verificação (Checklist)	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:21 h	22/05/2023	23/05/2023	
3373	1.13- Minuta do Contrato Administrativo	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:20 h	18/05/2023	19/05/2023	
3372	1.12-Proposta + Certidões e Declarações+ Termo de Justificativa de dispensa	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:20 h	16/05/2023	17/05/2023	
3371	1.11-Termo de Autuação +Termo de Autorização	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:19 h	12/05/2023	15/05/2023	
3370	1.10--CONRAZÃO + Declaração de Disponibilidade Orçamentária + Análise de Impacto Orçamentário-financeiro	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	13/04/2023 12:18 h	09/05/2023	10/05/2023	
3369	1.9-Relatório de Análise de viabilidade administrativa	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:17 h	05/05/2023	08/05/2023	
3368	1.8-Documents da Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:16 h	03/05/2023	04/05/2023	
3367	1.7-Projeto Básico/Termo de Referência + Certidão de Certificação Processual	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:16 h	01/05/2023	02/05/2023	
3366	1.6-Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal		22/08/2023 13:41 h	27/04/2023	28/04/2023	22/08/2023 13:41 h
3365	1.5- Estudo Técnico Preliminar (ETP Digital) publicado e aprovado.	Documentação	Fechada	Normal		23/08/2023 10:24 h	24/04/2023	26/04/2023	23/08/2023 10:24 h
3364	1.4-Portaria da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal		13/04/2023 12:14 h	20/04/2023	21/04/2023	
3363	1.3-Relatório PAC	Documentação	Fechada	Normal		23/08/2023 10:18 h	18/04/2023	19/04/2023	23/08/2023 10:18 h
3362	1.1-Ciência dos indicados para compor a Equipe de Planejamento da Contratação.	Documentação	Fechada	Normal		22/08/2023 13:28 h	17/04/2023	17/04/2023	22/08/2023 13:28 h
3361	1.0-Documento de Formalização da Demanda (DFD)	Documentação	Fechada	Normal		22/08/2023 13:28 h	13/04/2023	14/04/2023	22/08/2023 13:26 h