

03-Contratação de serviços de arbitragens de diversas modalidades para atender a demanda dos jogos INTERCAMPI 2022 no âmbito do IF Sertão PE. - Tare

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|--|--------------|----------|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|
| 3201 | 1.17-Extrato da Publicação da Dispensa (D.O.U.) | Documentação | Fechada | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 29/11/2022 08:56 h | 21/12/2022 | 23/12/2022 | 29/11/2022 08:56 h |
| 3200 | 1.16-Reconhecimento e Ratificação da contratação | Documentação | Nova | Normal | Jean Carlos Coelho de Alencar | 08/11/2022 17:36 h | 19/12/2022 | 20/12/2022 | |
| 3199 | 1.15-Parecer/Nota/Cota + Termo de Atendimento | Documentação | Nova | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 08/11/2022 17:35 h | 15/12/2022 | 16/12/2022 | |
| 3198 | 1.14-Lista de Verificação (Checklist) | Documentação | Fechada | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 25/11/2022 14:59 h | 12/12/2022 | 14/12/2022 | 25/11/2022 14:59 h |
| 3197 | 1.13- Minuta do Contrato Administrativo | Documentação | Fechada | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 25/11/2022 14:57 h | 08/12/2022 | 09/12/2022 | 25/11/2022 14:57 h |
| 3196 | 1.12-Proposta + Certidões e Declarações+ Termo de Justificativa de dispensa | Documentação | Nova | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 08/11/2022 17:31 h | 05/12/2022 | 07/12/2022 | |
| 3195 | 1.11-Termo de Autuação + Termo de Autorização | Documentação | Fechada | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 24/11/2022 11:35 h | 01/12/2022 | 02/12/2022 | 24/11/2022 11:35 h |
| 3194 | 1.10--CONRAZÃO + Declaração de Disponibilidade Orçamentária + Análise de Impacto Orçamentário-financeiro | Documentação | Nova | Normal | Jean Carlos Coelho de Alencar | 08/11/2022 17:29 h | 29/11/2022 | 30/11/2022 | |
| 3193 | 1.9-Relatório de Análise de viabilidade administrativa | Documentação | Nova | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 08/11/2022 17:22 h | 28/11/2022 | 28/11/2022 | |
| 3192 | 1.8-Documentos da Pesquisa de Preços | Documentação | Nova | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 08/11/2022 17:17 h | 24/11/2022 | 25/11/2022 | |
| 3191 | 1.7-Projeto Básico/Termo de Referência + Certidão de Certificação Processual | Documentação | Fechada | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 25/11/2022 14:55 h | 21/11/2022 | 23/11/2022 | 25/11/2022 14:55 h |
| 3190 | 1.6-Mapa de Riscos | Documentação | Fechada | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 22/11/2022 11:44 h | 17/11/2022 | 18/11/2022 | 22/11/2022 11:44 h |
| 3189 | 1.5- Estudo Técnico Preliminar (ETP Digital) publicado e aprovado. | Documentação | Fechada | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 23/11/2022 09:51 h | 15/11/2022 | 17/11/2022 | 23/11/2022 09:51 h |
| 3188 | 1.4-Portaria da Equipe de Planejamento | Documentação | Fechada | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 22/11/2022 10:17 h | 11/11/2022 | 14/11/2022 | 22/11/2022 10:17 h |
| 3187 | 1.3-Relatório PAC | Documentação | Nova | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 08/11/2022 17:13 h | 10/11/2022 | 11/11/2022 | |
| 3186 | 1.1-Ciência dos indicados para compor a Equipe de Planejamento da Contratação. | Documentação | Fechada | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 21/11/2022 11:49 h | 09/11/2022 | 09/11/2022 | 21/11/2022 11:49 h |
| 3185 | 1.0-Documento de Formalização da Demanda (DFD) | Documentação | Fechada | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 21/11/2022 11:47 h | 08/11/2022 | 09/11/2022 | 21/11/2022 11:47 h |