

03 - Aquisição de materiais e equipamentos para o Laboratório de Engenharia Civil e Edificações. (Adesão) - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3250	01.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Fechada	Normal	Ricardo Freire de Moraes	18/01/2023 10:20 h	27/12/2022	28/12/2022	18/01/2023 10:20 h