

01 - Implantação de Usinas Geradoras de Energia Fotovoltaica - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
783	Projeto Arquitetônico	Planejamento	Nova	Normal	Layane Ribeiro Mascarenhas	22/05/2020 12:36 h	22/05/2020		
782	Projeto Básico	Planejamento	Nova	Normal	Layane Ribeiro Mascarenhas	22/05/2020 12:34 h	22/05/2020		