

05 - Implantação e Reestruturação da Rede Elétrica no Campus Petrolina Zona Rural - Tarefas

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|-----|---------------------------------------|--------------|----------|------------|----------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 789 | 05.5 - Projeto Básico | Planejamento | Nova | Normal | Layane Ribeiro Mascarenhas | 25/05/2020 12:27 h | 02/11/2020 | 17/11/2020 | |
| 788 | 05.4 - Elaboração do Orçamento | Planejamento | Nova | Normal | Layane Ribeiro Mascarenhas | 25/05/2020 12:25 h | 03/08/2020 | 17/09/2020 | |
| 786 | 05.2 - Análise do Projeto Elétrico | Planejamento | Nova | Normal | Layane Ribeiro Mascarenhas | 22/05/2020 18:50 h | 01/07/2020 | 31/07/2020 | |
| 784 | 05.1 - Elaboração do Projeto Elétrico | Planejamento | Nova | Normal | Layane Ribeiro Mascarenhas | 22/05/2020 18:51 h | 02/01/2020 | 30/06/2020 | |