

02 - Aquisição de Equipamentos Energéticos - Tarefas

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|--|--------------|-----------|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2963 | 06 - Documentação Complementar | Documentação | Resolvida | Normal | Francisco Hamilton de Freitas Junior | 01/07/2022 16:43 h | 01/07/2022 | | |
| 2962 | 05 - Capa do processo | Documentação | Resolvida | Normal | Francisco Hamilton de Freitas Junior | 01/07/2022 16:43 h | 01/07/2022 | | |
| 2961 | 04 - MR - Mapa de Risco | Documentação | Resolvida | Normal | Francisco Hamilton de Freitas Junior | 01/07/2022 16:43 h | 01/07/2022 | | |
| 2960 | 03 - TR - Termo de Referência | Documentação | Resolvida | Normal | Francisco Hamilton de Freitas Junior | 01/07/2022 16:43 h | 01/07/2022 | | |
| 2959 | 02 - Elaboração do ETP - Estudo Técnico Preliminar | Documentação | Resolvida | Normal | Melquizedequei Cabral dos Santos | 01/07/2022 16:43 h | 01/07/2022 | | |
| 2958 | 01 - Elaboração do DOD - Documento de Oficialização de Demanda | Documentação | Resolvida | Normal | Francisco Hamilton de Freitas Junior | 01/07/2022 16:43 h | 01/07/2022 | | |