

12 - Contratação de Fundação de Apoio para execução da AÇÃO SABERES INDIGINAS NA ESCOLA TED 12601 - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3555	12.20 - Contratação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:26 h	18/12/2023	18/12/2023	
3554	12.19 - Publicação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:25 h	15/12/2023	15/12/2023	
3553	12.18 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:25 h	12/12/2023	14/12/2023	
3552	12.17 - Parecer Jurídico	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:24 h	27/11/2023	11/12/2023	
3551	12.16 - Autorização de Execução da Despesa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:22 h	23/11/2023	24/11/2023	
3550	12.15 - Termo de Dispensa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:22 h	21/11/2023	22/11/2023	
3548	12.13 - Concordância dos coordenadores do projeto com os termos expostos na Proposta Comercial da Fundação de Apoio	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:21 h	17/11/2023	17/11/2023	
3547	12.12 - Cópia dos documentos pessoais e do instrumento de nomeação do representante legal da fundação de apoio (Lei 8.666/1993 e Decreto 7.423/2010)	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:21 h	15/11/2023	16/11/2023	
3546	12.11 - Resumo dos currículos da Equipe Técnica	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:21 h	15/11/2023	15/11/2023	
3545	12.10 - Comprovação de capacidade técnica da Fundação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:20 h	13/11/2023	14/11/2023	
3544	12.09 - Justificativa de Preço	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:20 h	13/11/2023	13/11/2023	
3543	12.08 - Proposta	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:20 h	09/11/2023	10/11/2023	
3542	12.07 - Declaração de Ciência	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:19 h	08/11/2023	08/11/2023	
3541	12.06 - Declaração	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:19 h	07/11/2023	07/11/2023	
3540	12.05 - Disponibilidade Orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:19 h	06/11/2023	06/11/2023	
3539	12.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:18 h	30/10/2023	03/11/2023	
3538	12.03 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:18 h	30/10/2023	03/11/2023	
3537	12.02 - Portaria	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:18 h	27/10/2023	30/10/2023	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3536	12.01.09 - Autuação e paginação do processo	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:17 h	24/10/2023	26/10/2023	
3534	12.01.07 - Autorização para utilização dos espaços físicos do IFSertãoPE	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:16 h	24/10/2023	26/10/2023	
3533	12.01.06 - Comprovação da Fundação cadastrada e autorizada pelo Ministério da Educação	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:16 h	24/10/2023	26/10/2023	
3532	12.01.05 - Estatuto da fundação em proposta	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:16 h	24/10/2023	26/10/2023	
3530	12.01.03 - Permissão apoio de Fundação à Projeto	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:15 h	24/10/2023	26/10/2023	
3529	12.01.02 - Origem do Recurso	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:15 h	24/10/2023	26/10/2023	
3528	12.01.01 - Documento referenciado no Art. 5º da Resolução 06/2019 - CONSUP	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	24/10/2023 14:15 h	24/10/2023	26/10/2023	