

14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3635	41.0 - Designação dos fiscais e gestor do contrato, conforme informação do Coordenador do Projeto e Resolução 56/2019 – CONSUP	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:55 h	12/02/2024	12/02/2024	
3634	40.0 - Indicação e ciência dos Fiscais técnico e Administrativo e do gestor do contrato	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:54 h	09/02/2024	09/02/2024	
3633	39.0- Formalização Contratual + Publicação do Contrato no Diário Oficial da União e Disponibilização no Site Institucional	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:52 h	08/02/2024	08/02/2024	
3632	38.0 - Realização do Empenho ou Descentralização (conforme pactuado em Convênio e Legislação pertinente)	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:51 h	08/02/2024	08/02/2024	
3631	37.0 - Publicação da Dispensa no Diário Oficial da União	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:50 h	07/02/2024	07/02/2024	
3630	36.0 - Reconhecimento e Ratificação da Contratação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:48 h	06/02/2024	06/02/2024	
3629	35.0 - Comunicação junto a Reitora para Reconhecimento e Ratificação da Contratação (conforme prazo da Lei 8.666/93)	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:42 h	05/02/2024	05/02/2024	
3628	34.0 - Elaboração da autorização de serviço	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:40 h	02/02/2024	02/02/2024	
3627	33.0 -Atendimento ao Parecer Jurídico	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:39 h	01/02/2024	01/02/2024	
3626	32.0 - Emissão do Parecer Jurídico	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:37 h	31/01/2024	31/01/2024	
3625	31.0 - Encaminhamento para Parecer Jurídico	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 15:36 h	30/01/2024	30/01/2024	
3624	30.0 - Autorização de Execução da Despesa, conforme determina a Portaria Nº 243, de 12 de Fevereiro de 2020	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:36 h	29/01/2024	29/01/2024	
3623	29.0 - Emissão do Relatório de Tarefas atendidas do Sistema de Gestão de Projetos	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:35 h	26/01/2024	26/01/2024	
3622	28.0 - Termo de Dispensa emitido pela Pró-Reitoria Interessada com aprovo do Pró-Reitor de Orçamento e Administração, configurando a situação de dispensa de Licitação, conforme legislação.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:34 h	25/01/2024	25/01/2024	
3621	27.0 - Documentos de Habilitação e Regularidade	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:33 h	24/01/2024	24/01/2024	
3620	26.0 - Análise Administrativa do Pró-Reitor de Orçamento e Administração	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:32 h	23/01/2024	23/01/2024	
3619	25.0 - Concordância dos coordenadores do projeto com os termos expostos na Proposta Comercial da Fundação de Apoio	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:32 h	22/01/2024	22/01/2024	

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3618	24.0 - Cópia dos documentos pessoais e do instrumento de nomeação do representante legal da fundação de apoio (Lei no 8.666/1993 e Decreto no 7.423/2010);	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:31 h	19/01/2024	19/01/2024	
3617	23.0 - Resumo dos currículos da equipe técnica	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	04/12/2023 14:30 h	18/01/2024	18/01/2024	
3616	22.0 - Comprovação de capacidade técnica da Fundação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 17:06 h	17/01/2024	17/01/2024	
3615	21.0 -Comprovação de Valor de Mercado e Justificativa de Preço, conforme Súmula no 250 do Tribunal de Contas da União.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 17:03 h	17/01/2024	17/01/2024	
3614	20.0 - Proposta da Fundação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:50 h	16/01/2024	16/01/2024	
3613	19.0 - Declaração de Ciência para participação em Projetos com Fundação de Apoio	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:49 h	15/01/2024	15/01/2024	
3612	18.0 - Declaração Coordenador do Projeto sobre a Responsabilidade pelo acompanhamento do Projeto com a Fundação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:45 h	12/01/2024	12/01/2024	
3611	17.0 - Elaboração do Termo de Referencia Completo e Plano de Trabalho	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:43 h	11/01/2024	11/01/2024	
3610	16.0 - Comprovação da Disponibilidade Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:08 h	11/12/2023	11/12/2023	
3609	15.0 - Elaboração do Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:03 h	10/01/2024	10/01/2024	01/12/2023 16:03 h
3607	13.0 - Solicitação de emissão da Portaria da Equipe de planejamento da Contratação, devendo indicar no mínimo 3 servidores.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:03 h	08/01/2024	08/01/2024	01/12/2023 16:03 h
3606	12.0- Solicitação de emissão da Portaria da Equipe de planejamento da Contratação, devendo indicar no mínimo 3 servidores.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:05 h	05/01/2024	05/01/2024	01/12/2023 16:05 h
3605	11.0 -Solicitar ao DPGRA/PROAD a criação do Projeto de Contratação no SGP, conforme inciso XIII do caput do art. 24 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. E, indicar o responsável pelo atendimento as tarefas.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:06 h	03/01/2024	04/01/2024	01/12/2023 16:06 h
3604	10.0 - Autuação no SUAP e Paginação do Processo.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:06 h	01/01/2024	02/01/2024	01/12/2023 16:06 h
3603	9.0 - Justificativa demonstrando que a estrutura permanente do IF Sertão-PE não teria condições de absorver ou de atender a logística de execução do projeto.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 15:28 h	29/12/2023	29/12/2023	
3602	8.0 - Autorização para utilização dos espaços físicos do IF Sertão-PE.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 15:15 h	28/12/2023	28/12/2023	
3601	7.0 -Comprovação que a Fundação escolhida está cadastrada e autorizada pelo MEC	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:06 h	27/12/2023	27/12/2023	01/12/2023 16:06 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3600	6.0 - Estatuto da Fundação em proposta	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:06 h	26/12/2023	26/12/2023	01/12/2023 16:06 h
3599	5.0 - Comprovação que a Fundação escolhida está cadastrada/homologada junto ao IF Sertão-PE	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:06 h	25/12/2023	26/12/2023	01/12/2023 16:06 h
3598	4.0 - Comprovação que o IF Sertão-PE permite o apoio de Fundação à Projetos.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:07 h	21/12/2023	22/12/2023	01/12/2023 16:07 h
3597	3.0 - Documento que comprove a origem do Recurso	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 15:28 h	20/12/2023	21/12/2023	
3596	2.7- Minuta do instrumento jurídico (Contrato) elaborada pelo coordenador com auxílio da fundação de apoio (observando o Art. 9º da Resolução 06/2019 – CONSUP)	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:07 h	19/12/2023	19/12/2023	01/12/2023 16:07 h
3595	2.6 - Parecer do NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica) em projetos com potencial de inovação tecnológica e/ou proteção de propriedade intelectual.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 15:01 h	15/12/2023	18/12/2023	
3594	2.5 - Parecer sobre qualificação acadêmica/profissional do(s) convidado(s) que comporá(ão) a equipe do projeto pela Pró-reitoria competente, quando necessário.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:07 h	14/12/2023	15/12/2023	01/12/2023 16:07 h
3593	2.4 - Plano de aplicação de recursos do projeto avaliado pela fundação de apoio	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:07 h	12/12/2023	13/12/2023	01/12/2023 16:07 h
3592	2.3 - Parecer técnico da Pró-Reitoria relacionada à natureza do projeto, quando couber.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:08 h	08/12/2023	11/12/2023	01/12/2023 16:08 h
3591	2.2- Ato de aprovação do projeto	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:08 h	06/12/2023	07/12/2023	01/12/2023 16:08 h
3590	2.1 - Projeto, conforme modelo e normas instituídas pelo IF SERTÃO-PE;	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:08 h	04/12/2023	05/12/2023	01/12/2023 16:08 h
3588	2.0- Documentos referenciado no Art. 9º da Resolução 06/2019 – CONSUP	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:09 h	04/12/2023	05/12/2023	01/12/2023 16:09 h
3586	1.0- Documento referenciado no Art. 5º da Resolução 06/2019 – CONSUP	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:08 h	30/11/2023	01/12/2023	01/12/2023 16:08 h