

14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3609	15.0 - Elaboração do Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:03 h	10/01/2024	10/01/2024	01/12/2023 16:03 h
3607	13.0 - Solicitação de emissão da Portaria da Equipe de planejamento da Contratação, devendo indicar no mínimo 3 servidores.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:03 h	08/01/2024	08/01/2024	01/12/2023 16:03 h
3606	12.0- Solicitação de emissão da Portaria da Equipe de planejamento da Contratação, devendo indicar no mínimo 3 servidores.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:05 h	05/01/2024	05/01/2024	01/12/2023 16:05 h
3605	11.0 -Solicitar ao DPGRA/PROAD a criação do Projeto de Contratação no SGP, conforme inciso XIII do caput do art. 24 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. E, indicar o responsável pelo atendimento as tarefas.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:06 h	03/01/2024	04/01/2024	01/12/2023 16:06 h
3604	10.0 - Autuação no SUAP e Paginação do Processo.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:06 h	01/01/2024	02/01/2024	01/12/2023 16:06 h
3601	7.0 -Comprovação que a Fundação escolhida está cadastrada e autorizada pelo MEC	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:06 h	27/12/2023	27/12/2023	01/12/2023 16:06 h
3600	6.0 - Estatuto da Fundação em proposta	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:06 h	26/12/2023	26/12/2023	01/12/2023 16:06 h
3599	5.0 - Comprovação que a Fundação escolhida está cadastrada/homologada junto ao IF Sertão-PE	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:06 h	25/12/2023	26/12/2023	01/12/2023 16:06 h
3598	4.0 - Comprovação que o IF Sertão-PE permite o apoio de Fundação à Projetos.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:07 h	21/12/2023	22/12/2023	01/12/2023 16:07 h
3596	2.7- Minuta do instrumento jurídico (Contrato) elaborada pelo coordenador com auxílio da fundação de apoio (observando o Art. 9º da Resolução 06/2019 – CONSUP)	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:07 h	19/12/2023	19/12/2023	01/12/2023 16:07 h
3594	2.5 - Parecer sobre qualificação acadêmica/profissional do(s) convidado(s) que comporá(ão) a equipe do projeto pela Pró-reitoria competente, quando necessário.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:07 h	14/12/2023	15/12/2023	01/12/2023 16:07 h
3593	2.4 - Plano de aplicação de recursos do projeto avaliado pela fundação de apoio	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:07 h	12/12/2023	13/12/2023	01/12/2023 16:07 h
3592	2.3 - Parecer técnico da Pró-Reitoria relacionada à natureza do projeto, quando couber.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:08 h	08/12/2023	11/12/2023	01/12/2023 16:08 h
3591	2.2- Ato de aprovação do projeto	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:08 h	06/12/2023	07/12/2023	01/12/2023 16:08 h
3590	2.1 - Projeto, conforme modelo e normas instituídas pelo IF SERTÃO-PE;	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:08 h	04/12/2023	05/12/2023	01/12/2023 16:08 h
3588	2.0- Documentos referenciado no Art. 9º da Resolução 06/2019 – CONSUP	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:09 h	04/12/2023	05/12/2023	01/12/2023 16:09 h
3586	1.0- Documento referenciado no Art. 5º da Resolução 06/2019 – CONSUP	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	01/12/2023 16:08 h	30/11/2023	01/12/2023	01/12/2023 16:08 h