

14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar

| | 2025-4 | | | | 2025-5 | | | | 2025-6 | | | | 2025-7 | | | | 2025-8 | | | | 2025-9 | | | |
|--|---|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|
| | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| Pró-Reitoria de Orçamento e Administração (PROAD) (...) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Contratações 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1- REITORIA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 - Contratação de Fundação de (...) | 14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16.0 - Comprovação da Disponibilidade (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.6 - Parecer do NIT (Núcleo (...)) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.0 - Documento que comprove (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8.0 - Autorização para utilização (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9.0 - Justificativa demonstrando (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14.0 - Elaboração do Estudo (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17.0 - Elaboração do Termo (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18.0 - Declaração Coordenador (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19.0 - Declaração de Ciência (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20.0 - Proposta da Fundação | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21.0 - Comprovação de Valor (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22.0 - Comprovação de capacidade (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23.0 - Resumo dos currículos (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24.0 - Cópia dos documentos (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25.0 - Concordância dos coordenadores (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26.0 - Análise Administrativa (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27.0 - Documentos de Habilitação (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28.0 - Termo de Dispensa emitido (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29.0 - Emissão do Relatório (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30.0 - Autorização de Execução (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31.0 - Encaminhamento para (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32.0 - Emissão do Parecer (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33.0 - Atendimento ao Parecer (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34.0 - Elaboração da autorização (...) | Nova 0% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|----------------|
| 35.0 - Comunicação junto a (...) | Nova 0% |
| 36.0 - Reconhecimento e Ratificação (...) | Nova 0% |
| 37.0 - Publicação da Dispensa (...) | Nova 0% |
| 38.0 - Realização do Empenho (...) | Nova 0% |
| 39.0- Formalização Contratual (...) | Nova 0% |
| 40.0 - Indicação e ciência (...) | Nova 0% |
| 41.0 - Designação dos fiscais (...) | Nova 0% |