

#### 04 - Aquisição de projetores ( Adesão à Ata ) - Tarefas

| #    | Título  | Tipo         | Situação | Prioridade | Atribuído para           | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído          |
|------|---|--------------|----------|------------|--------------------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|
| 3649 | 01.13- Empenho  | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 01/03/2024 15:32 h | 20/12/2023 | 20/12/2023    | 01/03/2024 15:32 h |
| 3648 | 01.12- Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 28/02/2024 17:20 h | 19/12/2023 | 19/12/2023    | 28/02/2024 17:20 h |
| 3647 | 01.11-Justificativa para Adesão à Ata                   | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 28/02/2024 17:20 h | 18/12/2023 | 18/12/2023    | 28/02/2024 17:20 h |
| 3646 | 01.10-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP     | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 28/02/2024 17:20 h | 15/12/2023 | 15/12/2023    | 28/02/2024 17:20 h |
| 3645 | 01.09 - Autorização do Órgão Gerenciador                | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 28/02/2024 17:20 h | 14/12/2023 | 14/12/2023    | 28/02/2024 17:20 h |
| 3644 | 01.08 - Autorização do Ordenador de Despesas            | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 28/02/2024 17:20 h | 13/12/2023 | 13/12/2023    | 28/02/2024 17:20 h |
| 3642 | 01.06- Autuação e Abertura do Processo                  | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 28/02/2024 17:19 h | 11/12/2023 | 11/12/2023    | 28/02/2024 17:19 h |
| 3641 | 01.05- Análise e Viabilidade Administrativa             | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 28/02/2024 17:19 h | 08/12/2023 | 08/12/2023    | 28/02/2024 17:19 h |
| 3640 | 01.04 - Pesquisa de Preços                              | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 28/02/2024 17:19 h | 07/12/2023 | 07/12/2023    | 28/02/2024 17:19 h |
| 3639 | 01.03- Termo de Referência                              | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 28/02/2024 17:19 h | 06/12/2023 | 06/12/2023    | 28/02/2024 17:19 h |
| 3638 | 01.02 - Estudo Técnico Preliminar                       | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 28/02/2024 17:19 h | 05/12/2023 | 05/12/2023    | 28/02/2024 17:19 h |
| 3637 | 01.01.01 - Justificativa nos termos do Manual           | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 28/02/2024 17:19 h | 04/12/2023 | 04/12/2023    | 28/02/2024 17:19 h |
| 3636 | 01.01 - Documento de Solicitação da Demanda             | Documentação | Fechada  | Normal     | Ricardo Freire de Moraes | 28/02/2024 17:18 h | 04/12/2023 | 04/12/2023    | 28/02/2024 17:18 h |