

## 2 - Aquisição de ar condicionado (adesão à ata) - Tarefas

| #    | Título  | Tipo         | Situação | Prioridade | Atribuído para                 | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|---|--------------|----------|------------|--------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 3663 | 01.13- Empenho  | Documentação | Nova     | Normal     | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:49 h | 29/12/2023 | 29/12/2023    |           |
| 3662 | 01.12- Declaração de Atendimento ao Parecer Referencial | Documentação | Nova     | Normal     | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:49 h | 28/12/2023 | 28/12/2023    |           |
| 3661 | 01.11-Justificativa para Adesão à Ata                   | Documentação | Nova     | Normal     | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:49 h | 28/12/2023 | 28/12/2023    |           |
| 3660 | 01.10-Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP     | Documentação | Nova     | Normal     | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:48 h | 28/12/2023 | 28/12/2023    |           |
| 3659 | 01.09 - Autorização do Órgão Gerenciador                | Documentação | Nova     | Normal     | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:48 h | 27/12/2023 | 27/12/2023    |           |
| 3658 | 01.08 - Autorização do Ordenador de Despesas            | Documentação | Nova     | Normal     | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:48 h | 26/12/2023 | 26/12/2023    |           |
| 3657 | 01.07- Termo de Autuação de Abertura do Processo        | Documentação | Nova     | Normal     | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:47 h | 22/12/2023 | 22/12/2023    |           |
| 3656 | 01.06- Autuação e Abertura do Processo                  | Documentação | Nova     | Normal     | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:47 h | 21/12/2023 | 21/12/2023    |           |
| 3655 | 01.05- Análise e Viabilidade Administrativa             | Documentação | Nova     | Normal     | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:46 h | 20/12/2023 | 20/12/2023    |           |
| 3654 | 01.04 - Pesquisa de Preços                              | Documentação | Nova     | Normal     | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:45 h | 19/12/2023 | 19/12/2023    |           |
| 3653 | 01.03- Termo de Referência                              | Documentação | Nova     | Normal     | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:45 h | 18/12/2023 | 18/12/2023    |           |
| 3652 | 01.02 - Estudo Técnico Preliminar                       | Documentação | Nova     | Normal     | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:44 h | 15/12/2023 | 15/12/2023    |           |
| 3651 | 01.01.01 - Justificativa nos termos do Manual           | Documentação | Nova     | Normal     | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:44 h | 13/12/2023 | 14/12/2023    |           |
| 3650 | 01.01 - Documento de Solicitação da Demanda             | Documentação | Nova     | Normal     | Rafael Bruno Bandeira de Sousa | 11/12/2023 13:42 h | 11/12/2023 | 12/12/2023    |           |