

15 - contratação de fundação de apoio por dispensa de licitação para execução do TED nº 43/2023 - Tarefas

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|--|--------------|----------|------------|--------------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 3711 | 41.0 - Designação dos fiscais e gestor do contrato, conforme informação do Coordenador do Projeto e Resolução 56/2019 – CONSUP | Documentação | Nova | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 13/12/2023 17:38 h | 16/02/2024 | 16/02/2024 | |
| 3709 | 39.0- Formalização Contratual + Publicação do Contrato no Diário Oficial da União e Disponibilização no Site Institucional | Documentação | Nova | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 13/12/2023 17:37 h | 15/02/2024 | 15/02/2024 | |
| 3708 | 38.0 - Realização do Empenho ou Descentralização (conforme pactuado em Convênio e Legislação pertinente) | Documentação | Nova | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 13/12/2023 17:37 h | 14/02/2024 | 14/02/2024 | |
| 3707 | 37.0 - Publicação da Dispensa no Diário Oficial da União | Documentação | Nova | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 13/12/2023 17:28 h | 12/02/2024 | 12/02/2024 | |
| 3706 | 36.0 - Reconhecimento e Ratificação da Contratação | Documentação | Nova | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 13/12/2023 17:28 h | 09/02/2024 | 09/02/2024 | |
| 3705 | 35.0 - Comunicação junto a Reitora para Reconhecimento e Ratificação da Contratação | Documentação | Nova | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 13/12/2023 17:27 h | 08/02/2024 | 08/02/2024 | |
| 3704 | 34.0 - Elaboração da autorização de serviço | Documentação | Nova | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 13/12/2023 17:21 h | 07/02/2024 | 07/02/2024 | |
| 3703 | 33.0 -Atendimento ao Parecer Jurídico | Documentação | Nova | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 13/12/2023 17:20 h | 06/02/2024 | 06/02/2024 | |
| 3702 | 32.0 - Emissão do Parecer Jurídico | Documentação | Nova | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 13/12/2023 17:20 h | 05/02/2024 | 05/02/2024 | |
| 3701 | 31.0 - Encaminhamento para Parecer Jurídico | Documentação | Nova | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 13/12/2023 17:19 h | 02/02/2024 | 02/02/2024 | |
| 3700 | 30.0 - Autorização de Execução da Despesa, conforme determina a Portaria Nº 243, de 12 de Fevereiro de 2020 | Documentação | Nova | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 13/12/2023 17:19 h | 01/02/2024 | 01/02/2024 | |
| 3699 | 29.0 - Emissão do Relatório de Tarefas atendidas do Sistema de Gestão de Projetos | Documentação | Nova | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 13/12/2023 17:09 h | 31/01/2024 | 31/01/2024 | |
| 3698 | 28.0 - Termo de Dispensa emitido pela Pró-Reitoria Interessada com aprovo do Pró-Reitor de Orçamento e Administração, configurando a situação de dispensa de Licitação, conforme legislação. | Documentação | Nova | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 13/12/2023 17:09 h | 30/01/2024 | 30/01/2024 | |
| 3696 | 26.0 - Análise Administrativa do Pró-Reitor de Orçamento e Administração | Documentação | Nova | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 13/12/2023 17:07 h | 26/01/2024 | 26/01/2024 | |
| 3686 | 16.0 - Comprovação da Disponibilidade Orçamentária | Documentação | Nova | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 13/12/2023 16:55 h | 12/01/2024 | 12/01/2024 | |
| 3684 | 14.0 - Elaboração do Estudo Técnico Preliminar | Documentação | Nova | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 13/12/2023 16:39 h | 10/01/2024 | 10/01/2024 | |
| 3667 | 2.2- Ato de aprovação do projeto | Documentação | Nova | Normal | Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos | 13/12/2023 15:08 h | 18/12/2023 | 18/12/2023 | |