

15 - contratação de fundação de apoio por dispensa de licitação para execução do TED nº 43/2023 - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3711	41.0 - Designação dos fiscais e gestor do contrato, conforme informação do Coordenador do Projeto e Resolução 56/2019 – CONSUP	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:38 h	16/02/2024	16/02/2024	
3710	40.0 - Indicação e ciência dos Fiscais técnico e Administrativo e do gestor do contrato	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:28 h	16/02/2024	16/02/2024	14/12/2023 15:28 h
3709	39.0- Formalização Contratual + Publicação do Contrato no Diário Oficial da União e Disponibilização no Site Institucional	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:37 h	15/02/2024	15/02/2024	
3708	38.0 - Realização do Empenho ou Descentralização (conforme pactuado em Convênio e Legislação pertinente)	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:37 h	14/02/2024	14/02/2024	
3707	37.0 - Publicação da Dispensa no Diário Oficial da União	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:28 h	12/02/2024	12/02/2024	
3706	36.0 - Reconhecimento e Ratificação da Contratação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:28 h	09/02/2024	09/02/2024	
3705	35.0 - Comunicação junto a Reitora para Reconhecimento e Ratificação da Contratação	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:27 h	08/02/2024	08/02/2024	
3704	34.0 - Elaboração da autorização de serviço	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:21 h	07/02/2024	07/02/2024	
3703	33.0 -Atendimento ao Parecer Jurídico	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:20 h	06/02/2024	06/02/2024	
3702	32.0 - Emissão do Parecer Jurídico	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:20 h	05/02/2024	05/02/2024	
3701	31.0 - Encaminhamento para Parecer Jurídico	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:19 h	02/02/2024	02/02/2024	
3700	30.0 - Autorização de Execução da Despesa, conforme determina a Portaria Nº 243, de 12 de Fevereiro de 2020	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:19 h	01/02/2024	01/02/2024	
3699	29.0 - Emissão do Relatório de Tarefas atendidas do Sistema de Gestão de Projetos	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:09 h	31/01/2024	31/01/2024	
3698	28.0 - Termo de Dispensa emitido pela Pró-Reitoria Interessada com aprovo do Pró-Reitor de Orçamento e Administração, configurando a situação de dispensa de Licitação, conforme legislação.	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:09 h	30/01/2024	30/01/2024	
3697	27.0 - Documentos de Habilitação e Regularidade	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:29 h	29/01/2024	29/01/2024	14/12/2023 15:29 h
3696	26.0 - Análise Administrativa do Pró-Reitor de Orçamento e Administração	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 17:07 h	26/01/2024	26/01/2024	
3695	25.0 - Concordância dos coordenadores do projeto com os termos expostos na Proposta Comercial da Fundação de Apoio	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:27 h	25/01/2024	25/01/2024	14/12/2023 15:27 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3694	24.0 - Cópia dos documentos pessoais e do instrumento de nomeação do representante legal da fundação de apoio	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:27 h	24/01/2024	24/01/2024	14/12/2023 15:27 h
3693	23.0 - Resumo dos currículos da equipe técnica	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:22 h	23/01/2024	23/01/2024	14/12/2023 15:22 h
3692	22.0 - Comprovação de capacidade técnica da Fundação	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:27 h	22/01/2024	22/01/2024	14/12/2023 15:27 h
3691	21.0 - Comprovação de Valor de Mercado e Justificativa de Preço, conforme Súmula no 250 do Tribunal de Contas da União.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:21 h	19/01/2024	19/01/2024	14/12/2023 15:21 h
3690	20.0 - Proposta da Fundação	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:21 h	18/01/2024	18/01/2024	14/12/2023 15:21 h
3689	19.0 - Declaração de Ciência para participação em Projetos com Fundação de Apoio	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:21 h	17/01/2024	17/01/2024	14/12/2023 15:21 h
3688	18.0 - Declaração Coordenador do Projeto sobre a Responsabilidade pelo acompanhamento do Projeto com a Fundação	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:20 h	16/01/2024	16/01/2024	14/12/2023 15:20 h
3687	17.0 - Elaboração do Termo de Referencia Completo e Plano de Trabalho	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:54 h	15/01/2024	15/01/2024	14/12/2023 15:54 h
3686	16.0 - Comprovação da Disponibilidade Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 16:55 h	12/01/2024	12/01/2024	
3685	15.0 - Elaboração do Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:26 h	11/01/2024	11/01/2024	14/12/2023 15:26 h
3684	14.0 - Elaboração do Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 16:39 h	10/01/2024	10/01/2024	
3683	13.0 - Solicitação de emissão da Portaria da Equipe de planejamento da Contratação.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:26 h	09/01/2024	09/01/2024	14/12/2023 15:26 h
3682	12.0- Solicitação de emissão da Portaria da Equipe de planejamento da Contratação, devendo indicar no mínimo 3 servidores.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:22 h	08/01/2024	08/01/2024	14/12/2023 15:22 h
3681	11.0 -Solicitar ao DPGRA/PROAD a criação do Projeto de Contratação no SGP, conforme inciso XIII do caput do art. 24 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993. E, indicar o responsável pelo atendimento as tarefas.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:22 h	05/01/2024	05/01/2024	14/12/2023 15:22 h
3680	10.0 - Autuação no SUAP e Paginação do Processo.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:23 h	04/01/2024	04/01/2024	14/12/2023 15:23 h
3679	9.0 - Justificativa demonstrando que a estrutura permanente do IF Sertão-PE não teria condições de absorver ou de atender a logística de execução do projeto.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:23 h	03/01/2024	03/01/2024	14/12/2023 15:23 h
3678	8.0 - Autorização para utilização dos espaços físicos do IF Sertão-PE.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:23 h	02/01/2024	02/01/2024	14/12/2023 15:23 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3677	7.0 -Comprovação que a Fundação escolhida está cadastrada e autorizada pelo MEC	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:23 h	01/01/2024	01/01/2024	14/12/2023 15:23 h
3676	6.0 - Estatuto da Fundação em proposta	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:24 h	29/12/2023	29/12/2023	14/12/2023 15:24 h
3675	5.0 - Comprovação que a Fundação escolhida está cadastrada/homologada junto ao IF Sertão-PE	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:24 h	28/12/2023	28/12/2023	14/12/2023 15:24 h
3674	4.0 - Comprovação que o IF Sertão-PE permite o apoio de Fundação à Projetos.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:24 h	27/12/2023	27/12/2023	14/12/2023 15:24 h
3673	3.0 - Documento que comprove a origem do Recurso	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:24 h	26/12/2023	26/12/2023	14/12/2023 15:24 h
3672	2.7- Minuta do instrumento jurídico (Contrato) elaborada pelo coordenador com auxílio da fundação de apoio (observando o Art. 9º da Resolução 06/2019 – CONSUP)	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:24 h	25/12/2023	25/12/2023	14/12/2023 15:24 h
3671	2.6 - Parecer do NIT (Núcleo de Inovação Tecnológica) em projetos com potencial de inovação tecnológica e/ou proteção de propriedade intelectual.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:25 h	22/12/2023	22/12/2023	14/12/2023 15:25 h
3670	2.5 - Parecer sobre qualificação acadêmica/profissional do(s) convidado(s) que comporá(ão) a equipe do projeto pela Pró-reitoria competente, quando necessário.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:25 h	21/12/2023	21/12/2023	14/12/2023 15:25 h
3669	2.4 - Plano de aplicação de recursos do projeto avaliado pela fundação de apoio	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:25 h	20/12/2023	20/12/2023	14/12/2023 15:25 h
3668	2.3 - Parecer técnico da Pró-Reitoria relacionada à natureza do projeto, quando couber.	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:25 h	19/12/2023	19/12/2023	14/12/2023 15:25 h
3667	2.2- Ato de aprovação do projeto	Documentação	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	13/12/2023 15:08 h	18/12/2023	18/12/2023	
3666	2.1 - Projeto, conforme modelo e normas instituídas pelo IF SERTÃO-PE;	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:26 h	15/12/2023	15/12/2023	14/12/2023 15:26 h
3665	2.0- Documentos referenciado no Art. 9º da Resolução 06/2019 – CONSUP	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:26 h	14/12/2023	14/12/2023	14/12/2023 15:26 h
3664	1.0- Documento referenciado no Art. 5º da Resolução 06/2019 – CONSUP	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	14/12/2023 15:26 h	13/12/2023	13/12/2023	14/12/2023 15:26 h