

## 05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)

	2024-5				2024-6				2024-7				2024-8				2024-9				2024-10					
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
<b>Pró-Reitoria de Orçamento e Administração (PROAD) (...)</b>																										
<b>Contratações 2020</b>																										
<b>Campus Stª Mª da Boa Vista</b>																										
<b>05 - Aquisição Mini Rack de parede (...)</b>	<b>05 - Aquisição Mini Rack de parede (DISPENSA)</b>																									
05.01 - Justificativa e apresentação (...)	Nova 0%																									
05.02 - Elaboração do Termo (...)	Nova 0%																									
05.03 - Pesquisa de Preços	Nova 0%																									
05.04 - Análise de Viabilidade (...)	Nova 0%																									
05.05 - Caracterização da (...)	Nova 0%																									
05.06 - Indicação da dotação (...)	Nova 0%																									
05.07- Autuação e abertura (...)	Nova 0%																									
05.08 - Proposta comercial (...)	Nova 0%																									
05.09-Minuta do contrato	Nova 0%																									
05.10 -Análise e Parecer da (...)	Nova 0%																									
05.11 -Atendimento às recomendações	Nova 0%																									
05.12 - Publicação	Nova 0%																									
05.13 - Empenho	Nova 0%																									