

02 - Contratação de Seguro de Alunos - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1942	02.05 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	14/05/2021 12:23 h	30/04/2021	03/05/2021	03/05/2021 16:06 h
1667	02.19 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	19/07/2021 15:57 h	11/08/2021	20/08/2021	19/07/2021 15:57 h
1666	02.18- Homologação	Documentação	Nova	Normal		11/05/2021 16:05 h	09/08/2021	10/08/2021	
1665	02.17 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		11/05/2021 16:05 h	07/06/2021	08/06/2021	
1664	02.16 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	21/06/2021 17:09 h	27/05/2021	06/06/2021	
1663	02.15 - Publicidade do Certame	Documentação	Fechada	Normal		10/06/2021 15:35 h	18/05/2021	27/05/2021	10/06/2021 15:35 h
1662	02.14 - Divulgação da Licitação	Documentação	Fechada	Normal		10/06/2021 15:35 h	17/05/2021	18/05/2021	10/06/2021 15:35 h
1661	02.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Fechada	Normal		10/06/2021 15:34 h	12/05/2021	14/05/2021	10/06/2021 15:34 h
1660	02.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Fechada	Normal		10/06/2021 15:34 h	27/04/2021	11/05/2021	10/06/2021 15:34 h
1659	02.11- Elaboração do Edital	Documentação	Fechada	Normal		24/05/2021 10:19 h	22/04/2021	26/04/2021	24/05/2021 10:19 h
1658	02.10 - Inclusão da IRP	Documentação	Fechada	Normal		24/05/2021 10:17 h	20/04/2021	20/04/2021	24/05/2021 10:17 h
1657	02.09- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal		24/05/2021 10:19 h	19/04/2021	19/04/2021	24/05/2021 10:19 h
1656	02.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal		11/05/2021 16:02 h	19/04/2021	19/04/2021	05/03/2021 17:13 h
1655	02.07 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal		24/05/2021 10:18 h	24/02/2021	23/03/2021	24/05/2021 10:18 h
1654	02.06 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	24/05/2021 10:18 h	01/01/0001	01/01/0001	24/05/2021 10:18 h
1653	02.04 - Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Fabricia Nadja de Oliveira Freire	24/02/2021 09:52 h	19/02/2021	19/02/2021	24/02/2021 09:52 h
1652	02.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	24/02/2021 15:33 h	19/02/2021	23/02/2021	24/02/2021 15:33 h
1651	02.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	30/04/2021 10:38 h	19/02/2021	19/02/2021	30/04/2021 10:38 h
1650	02.01- Apresentação das Demandas	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	30/04/2021 10:35 h	19/02/2021	19/02/2021	30/04/2021 10:35 h