

## 01 - Aquisição de Cozinha Industrial - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1671	01.04 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	23/02/2021	23/02/2021	
1670	01.03. Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	22/02/2021	22/02/2021	
1669	01.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:59 h	22/02/2021	22/02/2021	
1668	01.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		22/02/2021 08:57 h	19/02/2021	19/02/2021	