

## 25- Estudo de Viabilidade para Fornecimento de Merenda Escolar - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2458	25.04 - Ratificação do Planejamenot	Documentação	Nova	Normal		02/12/2021 13:59 h	15/12/2021	15/12/2021	
2457	25.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		02/12/2021 13:59 h	10/12/2021	14/12/2021	
2456	25.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		02/12/2021 13:58 h	06/12/2021	10/12/2021	
2455	25.01.07 - Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal	Elenilson Nobre Veras	02/12/2021 13:58 h	02/12/2021	06/12/2021	
2453	25.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	02/12/2021 13:41 h	02/12/2021	06/12/2021	
2450	25.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	15/12/2021 11:36 h	02/12/2021	06/12/2021	
2448	25.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		07/04/2022 13:23 h	02/12/2021	06/12/2021	