

**28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021 - Tarefas**

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2532	28.10 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:09 h	29/12/2021	29/12/2021	
2531	28.09 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:09 h	29/12/2021	29/12/2021	
2530	28.08 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:09 h	28/12/2021	28/12/2021	
2529	28.07 -Análise e Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:08 h	24/12/2021	28/12/2021	
2528	28.06 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:08 h	20/12/2021	24/12/2021	
2527	28.04 - Portaria	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 15:07 h	15/12/2021	17/12/2021	
2526	28.05 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:21 h	15/12/2021	17/12/2021	
2525	28.03 - Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:19 h	15/12/2021	17/12/2021	
2524	28.02 - Estudo Técnico Preliminar	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:14 h	15/12/2021	17/12/2021	
2523	28.01 - Documento de Solicitação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	15/12/2021 14:14 h	15/12/2021	17/12/2021	