

29 - Projeto rotas de integração nacional - Nordeste, MDR - IFSertaoPE. - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2558	29.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Fechada	Normal		30/12/2021 13:08 h	12/01/2022	26/01/2022	30/12/2021 13:08 h
2557	29.10 - Proposta Comercial e documentos de habilitação	Documentação	Fechada	Normal		29/12/2021 10:16 h	27/12/2021		29/12/2021 10:16 h
2554	29.07 - Autuação e Abertura de Processo	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	29/12/2021 10:07 h	07/01/2022	07/01/2022	29/12/2021 10:07 h
2552	29.05 - Pesquisa de mercado	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	29/12/2021 10:05 h	04/01/2022	05/01/2022	29/12/2021 10:05 h
2551	29.04 - Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	29/12/2021 10:38 h	30/12/2021	03/01/2022	29/12/2021 10:38 h
2550	29.03 - Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	29/12/2021 10:04 h	28/12/2021	29/12/2021	29/12/2021 10:04 h
2549	29.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	29/12/2021 12:00 h	28/12/2021	29/12/2021	29/12/2021 12:00 h
2548	29.01 - Documento de Formalização da Demanda	Documentação	Fechada	Normal	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	29/12/2021 10:04 h	27/12/2021	27/12/2021	29/12/2021 10:04 h