

05 - Locação de Imóvel da Reitoria - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2626	30.03- Mapa de Riscos	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 09:07 h	27/01/2022	28/01/2022	
2625	30.02 - ETP	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:49 h	20/01/2022	21/01/2022	
2598	30.12 -Publicação	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:55 h	16/02/2022	16/02/2022	
2597	30.11 - Atendimento às recomendações	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:53 h	11/02/2022	11/02/2022	
2596	30.12 - Análise e Parecer da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:54 h	15/02/2022	15/02/2022	
2595	30.11 - Minuta do contrato	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:54 h	14/02/2022	14/02/2022	
2594	30.10 - Proposta comercial e documentos de habitação	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:53 h	09/02/2022	10/02/2022	
2593	30.08 - Autuação e abertura do processo	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:52 h	07/02/2022	08/02/2022	
2592	30.09 - Indicação da dotação orçamentária	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:52 h	08/02/2022	09/02/2022	
2591	30.06 - Caracterização da Dispensa de Licitação	Reunião	Nova	Urgente	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:51 h	04/02/2022	04/02/2022	
2590	30.05 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:51 h	03/02/2022	04/02/2022	
2589	30.04 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:50 h	28/01/2022	03/02/2022	
2588	30.03 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:50 h	21/01/2022	28/01/2022	
2587	30.01 - Apresentação da Demanda	Reunião	Nova	Normal	Klemmerson Amariz Gomes	20/01/2022 08:47 h	20/01/2022	21/01/2022	