

## 05 - Locação de Imóvel da Reitoria - Tarefas

| #    | Título                                               | Tipo    | Situação | Prioridade | Atribuído para          | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|------------------------------------------------------|---------|----------|------------|-------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2626 | 30.03- Mapa de Riscos                                | Reunião | Nova     | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 09:07 h | 27/01/2022 | 28/01/2022    |           |
| 2625 | 30.02 - ETP                                          | Reunião | Nova     | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:49 h | 20/01/2022 | 21/01/2022    |           |
| 2598 | 30.12 -Publicação                                    | Reunião | Nova     | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:55 h | 16/02/2022 | 16/02/2022    |           |
| 2597 | 30.11 - Atendimento às recomendações                 | Reunião | Nova     | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:53 h | 11/02/2022 | 11/02/2022    |           |
| 2596 | 30.12 - Análise e Parecer da Procuradoria            | Reunião | Nova     | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:54 h | 15/02/2022 | 15/02/2022    |           |
| 2595 | 30.11 - Minuta do contrato                           | Reunião | Nova     | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:54 h | 14/02/2022 | 14/02/2022    |           |
| 2594 | 30.10 - Proposta comercial e documentos de habitação | Reunião | Nova     | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:53 h | 09/02/2022 | 10/02/2022    |           |
| 2593 | 30.08 - Autuação e abertura do processo              | Reunião | Nova     | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:52 h | 07/02/2022 | 08/02/2022    |           |
| 2592 | 30.09 - Indicação da dotação orçamentária            | Reunião | Nova     | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:52 h | 08/02/2022 | 09/02/2022    |           |
| 2590 | 30.05 - Análise de Viabilidade Administrativa        | Reunião | Nova     | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:51 h | 03/02/2022 | 04/02/2022    |           |
| 2589 | 30.04 - Pesquisa de Preços                           | Reunião | Nova     | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:50 h | 28/01/2022 | 03/02/2022    |           |
| 2588 | 30.03 - Termo de Referência                          | Reunião | Nova     | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:50 h | 21/01/2022 | 28/01/2022    |           |
| 2587 | 30.01 - Apresentação da Demanda                      | Reunião | Nova     | Normal     | Klemmerson Amariz Gomes | 20/01/2022 08:47 h | 20/01/2022 | 21/01/2022    |           |