

### 32- Contratação de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2624	32.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 15:25 h	19/01/2022		
2623	32.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 15:24 h	19/01/2022		
2622	32.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:52 h	19/01/2022		
2621	32.03- Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:51 h	19/01/2022		
2620	32.02- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:51 h	19/01/2022		
2619	32.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:46 h	19/01/2022		