

03-Contratação de empresa para eventos institucionais - Tarefas

| # | Título | Tipo | Situação | Prioridade | Atribuído para | Alterado em | Início | Data prevista | Concluído |
|------|---|--------------|----------|------------|--------------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 2634 | 33.01.08 - Reitoria | Documentação | Nova | Normal | Edson Luis dos Santos Barbosa | 14/02/2022 15:27 h | 21/01/2022 | 27/01/2022 | |
| 2628 | 33.01.02- Campus Petrolina Zona Rural | Documentação | Nova | Normal | Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa | 14/02/2022 17:13 h | 21/01/2022 | 27/01/2022 | |
| 2618 | 33.06 - Pesquisa de Preços | Documentação | Nova | Normal | | 19/01/2022 14:43 h | 19/01/2022 | | |
| 2617 | 33.05 - Elaboração do Termo de Referência | Documentação | Nova | Normal | | 19/01/2022 14:42 h | 19/01/2022 | | |
| 2616 | 33.04 - Ratificação do Planejamento | Documentação | Nova | Normal | | 19/01/2022 14:39 h | 31/01/2022 | 31/01/2022 | |
| 2615 | 33.03- Mapa de Riscos | Documentação | Nova | Normal | | 19/01/2022 14:39 h | 28/01/2022 | 28/01/2022 | |
| 2614 | 33.02- Estudo Técnico Preliminar | Documentação | Nova | Normal | | 19/01/2022 14:39 h | 27/01/2022 | 04/02/2022 | |
| 2613 | 33.01 - Formalização das Demandas | Documentação | Nova | Normal | | 04/04/2022 14:48 h | 21/01/2022 | 04/04/2022 | |