

03-Contratação de empresa para eventos institucionais - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2634	33.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	14/02/2022 15:27 h	21/01/2022	27/01/2022	
2633	33.01.07- Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	08/02/2022 09:36 h	21/01/2022	27/01/2022	08/02/2022 09:36 h
2632	33.01.06- Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	18/02/2022 09:58 h	21/01/2022	27/01/2022	18/02/2022 09:58 h
2631	33.01.05 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	09/03/2022 13:40 h	21/01/2022	27/01/2022	09/03/2022 13:40 h
2630	33.01.04 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	04/04/2022 14:48 h	21/01/2022	04/04/2022	04/04/2022 14:48 h
2629	33.01.03 - Campus SMBV	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	05/03/2022 09:47 h	21/01/2022	27/01/2022	05/03/2022 09:47 h
2628	33.01.02- Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	14/02/2022 17:13 h	21/01/2022	27/01/2022	
2627	33.01.01 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	07/03/2022 14:28 h	21/01/2022	27/01/2022	07/03/2022 14:28 h
2618	33.06 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:43 h	19/01/2022		
2617	33.05 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:42 h	19/01/2022		
2616	33.04 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	31/01/2022	31/01/2022	
2615	33.03- Mapa de Riscos	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	28/01/2022	28/01/2022	
2614	33.02- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		19/01/2022 14:39 h	27/01/2022	04/02/2022	
2613	33.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		04/04/2022 14:48 h	21/01/2022	04/04/2022	