

## N47 - Implantação do SUAP-EDU (Módulo Ensino) - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
286	01 - Migração dos Alunos do SAGE para SUAP	Funcionalidade	Em andamento	Alta		11/03/2020 13:17 h	11/03/2020	30/06/2020	