

## DEINF - Tarefas

| #    | Título                           | Tipo         | Situação | Prioridade | Atribuído para             | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|----------------------------------|--------------|----------|------------|----------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 3492 | 18.5 - Projeto Básico            | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 24/07/2023 22:21 h | 14/07/2023 | 24/07/2023    |           |
| 3491 | 18.4 - Elaboração do Orçamento   | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 24/07/2023 22:21 h | 24/06/2023 | 24/07/2023    |           |
| 3490 | 18.3 - Licenciamento da Obra     | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 24/07/2023 22:16 h | 15/06/2023 | 30/09/2023    |           |
| 3489 | 18.2 - Análise dos Projetos      | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 24/07/2023 22:13 h | 10/06/2023 | 15/06/2023    |           |
| 3488 | 18.1.3 - Projeto Elétrico        | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 24/07/2023 22:11 h | 02/06/2022 | 10/06/2022    |           |
| 3487 | 18.1.2 - Projeto Estrutural      | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 24/07/2023 22:08 h | 30/05/2022 | 10/06/2022    |           |
| 3486 | 18.1.1 - Projeto Arquitetônico   | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 24/07/2023 22:06 h | 06/03/2022 | 30/05/2022    |           |
| 3485 | 18.1 Elaboração de Projetos      | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 24/07/2023 22:08 h | 06/03/2022 | 10/06/2022    |           |
| 3167 | 17.5 - Projeto Básico            | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 24/10/2022 11:01 h | 11/10/2022 | 21/10/2022    |           |
| 3166 | 17.4 - Elaboração do Orçamento   | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 24/10/2022 10:59 h | 21/09/2022 | 21/10/2022    |           |
| 3165 | 17.3 - Licenciamento da Obra     | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 24/10/2022 10:57 h | 24/10/2022 | 24/01/2023    |           |
| 3164 | 17.2 - Análise dos Projetos      | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 24/10/2022 10:55 h | 17/10/2022 | 21/10/2022    |           |
| 3163 | 17.1.4 - Projeto Elétrico        | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 24/10/2022 10:53 h | 10/09/2022 | 10/10/2022    |           |
| 3162 | 17.1.3 - Projeto Hidrossanitário | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 24/10/2022 10:52 h | 10/09/2022 | 14/09/2022    |           |
| 3161 | 17.1.2 - Projeto Estrutural      | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 24/10/2022 10:51 h | 10/09/2022 | 17/10/2022    |           |
| 3160 | 17.1.1 - Projeto Arquitetônico   | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 24/10/2022 10:50 h | 17/06/2022 | 10/09/2022    |           |
| 3159 | 17.1 Elaboração de Projetos      | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 24/10/2022 10:51 h | 17/06/2022 | 17/10/2022    |           |
| 798  | 07.5 - Projeto Básico            | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 25/05/2020 12:23 h | 21/06/2021 | 01/07/2021    |           |
| 797  | 07.4 - Elaboração do Orçamento   | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 25/05/2020 12:20 h | 22/03/2021 | 21/04/2021    |           |
| 796  | 07.3 - Licenciamento da Obra     | Documentação | Nova     | Normal     |                            | 25/05/2020 12:09 h | 22/03/2021 | 20/06/2021    |           |
| 795  | 07.2 - Análise dos Projetos      | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 25/05/2020 12:06 h | 01/03/2021 | 21/03/2021    |           |
| 794  | 07.1.4 - Projeto Elétrico        | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 25/05/2020 12:00 h | 17/02/2021 | 27/02/2021    |           |
| 793  | 07.1.3 - Projeto Hidrossanitário | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 25/05/2020 11:57 h | 17/02/2021 | 27/02/2021    |           |
| 792  | 07.1.2 - Projeto Estrutural      | Planejamento | Nova     | Normal     | Layane Ribeiro Mascarenhas | 25/05/2020 11:53 h | 08/01/2021 | 22/02/2021    |           |
| 791  | 07.1.1 - Projeto Arquitetônico   | Planejamento | Nova     | Normal     | Layane Ribeiro Mascarenhas | 25/05/2020 11:52 h | 30/10/2020 | 08/01/2021    |           |
| 790  | 07.1 - Elaboração de Projetos    | Planejamento | Nova     | Normal     |                            | 25/05/2020 11:57 h | 30/10/2020 | 27/02/2021    |           |
| 789  | 05.5 - Projeto Básico            | Planejamento | Nova     | Normal     | Layane Ribeiro Mascarenhas | 25/05/2020 12:27 h | 02/11/2020 | 17/11/2020    |           |
| 788  | 05.4 - Elaboração do Orçamento   | Planejamento | Nova     | Normal     | Layane Ribeiro Mascarenhas | 25/05/2020 12:25 h | 03/08/2020 | 17/09/2020    |           |

| #   | Título   | Tipo         | Situação | Prioridade | Atribuído para             | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|-----|--|--------------|----------|------------|----------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 787 | 05.3 - Aprovação do Projeto Elétrico pelo Órgão Competente | Documentação | Nova     | Normal     | Layane Ribeiro Mascarenhas | 22/05/2020 19:07 h | 03/08/2020 | 01/11/2020    |           |
| 786 | 05.2 - Análise do Projeto Elétrico                         | Planejamento | Nova     | Normal     | Layane Ribeiro Mascarenhas | 22/05/2020 18:50 h | 01/07/2020 | 31/07/2020    |           |
| 784 | 05.1 - Elaboração do Projeto Elétrico                      | Planejamento | Nova     | Normal     | Layane Ribeiro Mascarenhas | 22/05/2020 18:51 h | 02/01/2020 | 30/06/2020    |           |
| 783 | Projeto Arquitetônico                                      | Planejamento | Nova     | Normal     | Layane Ribeiro Mascarenhas | 22/05/2020 12:36 h | 22/05/2020 |               |           |
| 782 | Projeto Básico   | Planejamento | Nova     | Normal     | Layane Ribeiro Mascarenhas | 22/05/2020 12:34 h | 22/05/2020 |               |           |