

### N34- Implantação do Mconf-RNP (Sistema de Web Conferencia) - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
284	01 - Estudo da Plataforma	Planejamento	Resolvida	Normal	Joao Alexandre Freire	08/05/2020 09:18 h	11/03/2020	18/03/2020	