

N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
298	07 - Implantação Campus Santa Maria da Boa Vista	Planejamento	Nova	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
297	06 - Implantação Campus Floresta	Planejamento	Nova	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
296	05 - Implantação Campus Ouricuri	Planejamento	Nova	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
295	04 - Implantação Campus Serra Talhada	Planejamento	Nova	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
294	03 - Implantação Campus Salgueiro	Planejamento	Em andamento	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
293	02 - Implantação Reitoria	Planejamento	Em andamento	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
292	01 - Implantação Campus Petrolina	Capacitação	Resolvida	Normal		11/03/2020 13:50 h	11/03/2020		