

N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
292	01 - Implantação Campus Petrolina	Capacitação	Resolvida	Normal		11/03/2020 13:50 h	11/03/2020		