

## 01 - Aquisição de Embalagens - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
207	01.14 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:55 h			
206	01.13 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:55 h			
205	01.12 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:55 h			
204	01.11 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:54 h			
203	01.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:54 h			
202	01.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:54 h			
201	01.08- Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:53 h			
200	01.07 -Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:53 h			
199	01.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:53 h			
198	01.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:53 h			
197	01.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:52 h			
194	01.01.08 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal		02/04/2020 14:49 h			
190	01.01.04 - Campus Salgueiro	Documentação	Nova	Normal	Antonio Carlos Ferreira	02/04/2020 14:48 h			
186	01.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		16/07/2020 12:53 h			