

01 - Aquisição de Animais para Pesquisa - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
224	01.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:19 h			
223	01.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:19 h			
222	01.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:19 h			
221	01.11 - Publicidade do certame	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:18 h			
220	01.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:59 h			
219	01.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:59 h			
218	01.08- Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:59 h			
217	01.07 -Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:59 h			
216	01.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:59 h			
215	01.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:17 h			
214	01.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		09/03/2020 14:58 h			
213	01.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		12/03/2020 10:16 h			
212	01.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal	Ytalo Rafael Souza Reis	10/07/2020 11:53 h			
211	01.01.03 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	09/04/2020 15:35 h			09/04/2020 15:35 h
210	01.01.02 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	08/04/2020 17:47 h			08/04/2020 17:47 h
209	01.01.01- Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Ytalo Rafael Souza Reis	10/07/2020 11:52 h			10/07/2020 11:52 h
208	01.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal	Ytalo Rafael Souza Reis	10/07/2020 11:52 h			