

## 08 - Contratação de Serviço de Chaveiro - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2208	03.01.07 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	27/07/2021 14:05 h	27/07/2021	27/07/2021	27/07/2021 14:05 h
2150	03.01.08- Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	31/05/2021 16:28 h	20/05/2021	27/05/2021	31/05/2021 16:28 h
2148	03.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	23/06/2022 11:56 h	20/05/2021	27/05/2021	07/04/2022 15:57 h
2147	03.01.05 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	23/06/2022 12:10 h	20/05/2021	23/02/2022	23/02/2022 14:44 h
2145	03.01.04 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Rejeitada	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	23/06/2022 12:03 h	20/05/2021	27/05/2021	23/07/2021 15:50 h
2144	03.01.03 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	23/07/2021 13:15 h	20/05/2021	27/05/2021	23/07/2021 13:15 h
2143	03.01.02 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	23/06/2022 12:04 h	20/05/2021	27/05/2021	19/05/2021 15:23 h
2142	03.01.01 - Reitoria	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	23/06/2022 12:05 h	20/05/2021	27/05/2021	23/02/2022 14:07 h
554	03.18- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:46 h	11/02/2022	18/02/2022	
553	03.17- Homologação	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:45 h	08/02/2022	11/02/2022	
552	03.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:45 h	02/02/2022	08/02/2022	
551	03.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:42 h	26/01/2022	01/02/2022	
550	03.14 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		27/05/2021 11:44 h	29/10/2021	25/01/2022	
549	03.13 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:37 h	26/10/2021	28/10/2021	
548	03.12 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:35 h	11/10/2021	25/10/2021	
547	03.11- Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:35 h	07/10/2021	08/10/2021	
546	03.10 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:33 h	06/10/2021	07/10/2021	
545	03.09- Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:28 h	04/10/2021	05/10/2021	
544	03.08 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:28 h	30/09/2021	01/10/2021	
543	03.07 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:21 h	08/09/2021	24/09/2021	
542	03.06 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/05/2021 14:20 h	31/08/2021	08/09/2021	
541	03.05 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	07/04/2022 15:53 h	21/06/2021	22/06/2021	07/04/2022 15:53 h
540	03.04 - Mapa de Riscos	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	07/04/2022 15:58 h	14/06/2021	18/06/2021	07/04/2022 15:58 h
533	03.03 - Estudos Preliminares	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	18/08/2021 10:03 h	31/05/2021	18/08/2021	18/08/2021 10:03 h

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
532	03.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	19/05/2021 14:27 h	28/05/2021	28/05/2021	
524	03.01 - Formalização das Demandas	Documentação	Fechada	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	07/04/2022 15:57 h	20/05/2021	23/02/2022	07/04/2022 15:57 h