

24- Aquisição de Gás de Cozinha (ANTIGO) - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
644	02.14- Homologação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/04/2020 15:31 h	26/05/2020	28/05/2020	
643	02.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/04/2020 15:31 h	22/05/2020	26/05/2020	
642	02.12- Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/04/2020 15:31 h	20/05/2020	22/05/2020	
641	02.11 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/04/2020 15:30 h	11/05/2020	20/05/2020	
640	02.10- Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	02/04/2020 15:30 h	06/05/2020	11/05/2020	
639	02.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	13/05/2020 11:33 h	30/04/2020	06/05/2020	13/05/2020 11:33 h
637	02.07 -Elaboração do Edital	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/04/2020 17:32 h	20/04/2020	24/04/2020	23/04/2020 17:32 h
636	02.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/04/2020 17:54 h	16/04/2020	20/04/2020	23/04/2020 17:32 h
635	02.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/04/2020 17:54 h	15/04/2020	16/04/2020	23/04/2020 17:33 h
632	02.02 -Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/04/2020 17:34 h	02/04/2020	10/04/2020	23/04/2020 17:33 h