

## 01 - Material Esportivo - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
314	01.01.06 - Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal	Elenilson Nobre Veras	17/05/2021 13:13 h	13/03/2020	16/03/2020	17/05/2021 13:13 h
313	01.01.07 - Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal	Jeanilson Magalhaes Rodrigues	21/05/2020 11:43 h	13/03/2020	16/03/2020	21/05/2020 11:43 h
311	01.01.05- Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	22/04/2020 09:28 h	13/03/2020	16/03/2020	22/04/2020 09:28 h
310	01.01.04 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	16/07/2020 00:16 h	13/03/2020	21/05/2020	21/05/2020 11:49 h
309	01.01.03 - Campus Floresta	Documentação	Fechada	Normal	Danilo Rosa Quirino de Sa	08/04/2020 18:08 h	13/03/2020	16/03/2020	08/04/2020 18:08 h
308	01.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal	Fernando Rodrigues Borges	17/05/2021 13:14 h	13/03/2020	16/03/2020	17/05/2021 13:14 h
307	01.01.01 - Campus Petrolina	Documentação	Fechada	Normal	Reinaldo de Souza Dantas	01/04/2020 13:23 h	13/03/2020	16/03/2020	01/04/2020 13:23 h
319	01.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal		03/05/2021 16:06 h	17/03/2020	23/03/2020	27/04/2020 10:05 h
338	01.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior	27/04/2020 10:05 h	24/03/2020	27/03/2020	27/04/2020 10:05 h
351	01.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	09/04/2021 16:37 h	30/03/2020	31/03/2020	27/04/2020 10:06 h
353	01.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal		03/05/2021 16:07 h	01/04/2020	01/04/2020	04/06/2020 15:40 h
355	01.07 -Elaboração do Edital	Documentação	Fechada	Normal		03/05/2021 16:07 h	17/04/2020	24/04/2020	04/06/2020 15:42 h
354	01.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	23/02/2021 17:19 h	02/03/2021	20/03/2021	04/06/2020 15:43 h
357	01.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	28/07/2021 08:53 h	10/05/2021	14/05/2021	28/07/2021 08:53 h
358	01.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Fechada	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	28/07/2021 08:54 h	17/05/2021	21/05/2021	28/07/2021 08:54 h
359	01.11 - Publicidade do Certame	Documentação	Fechada	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	28/07/2021 08:54 h	24/05/2021	26/05/2021	28/07/2021 08:54 h
361	01.13 - Adjudicação	Documentação	Fechada	Normal		28/07/2021 08:55 h	27/05/2021	13/07/2021	28/07/2021 08:55 h
360	01.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Fechada	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	28/07/2021 08:54 h	27/05/2021	27/05/2021	28/07/2021 08:54 h
454	01.14 - Homologação	Documentação	Fechada	Normal		28/07/2021 08:55 h	14/07/2021	15/07/2021	28/07/2021 08:55 h