

01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
499	01.15 - Elaboração das Atas de Registro de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:35 h			
498	01.14 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:35 h			
497	01.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:34 h			
496	01.12 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:34 h			
495	01.11- Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:34 h			
494	01.10 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:33 h			
493	01.09- Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:33 h			
492	01.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:32 h			
491	01.07 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:30 h			
490	01.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:29 h			
489	01.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:29 h			
488	01.04 - Análise da Viabilidade Administrativa e institucional	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:26 h			
487	01.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:25 h			
486	01.02 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:25 h			
485	01.01.05 - Campus Serra Talhada	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 11:24 h			
373	01.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		06/07/2020 15:05 h	02/07/2020	04/07/2020	