

## 01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia

	2024-8				2024-9				2024-10				2024-11				2024-12				2025-1					
	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	
<b>Pró-Reitoria de Orçamento e Administração (PROAD) (...)</b>																										
<b>Contratações 2020</b>																										
<b>Campus Salgueiro</b>																										
<b>01 - Equipamentos de Laboratório (...)</b>	<b>01 - Equipamentos de Laboratório de Biologia</b>																									
01.02 - Elaboração do Termo (...)																										
01.03 - Pesquisa de Preços																										
01.04 - Análise da Viabilidade (...)																										
01.05 - Autuação e Abertura (...)																										
01.06 - Inclusão da IRP																										
01.07 - Elaboração do Edital (...)																										
01.08 - Análise e Parecer (...)																										
01.09- Atendimento às Recomendações (...)																										
01.10 - Divulgação do Processo (...)																										
01.11- Publicidade do Certame																										
01.12 - Realização do Processo (...)																										
01.13 - Adjudicação																										
01.14 - Homologação																										
01.15 - Elaboração das Atas (...)																										
01.01 - Oficialização das (...)	<b>Nova 80%</b>																									
01.01.05 - Campus Serra (...)																										