

02- Equipamentos para Laboratório de Matemática - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
453	02.13 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:58 h			
452	02.12- Realização do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:58 h			
451	02.11 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:57 h			
450	02.10- Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:57 h			
449	02.09 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:56 h			
433	02.08 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		19/03/2020 09:37 h			
432	02.07 -Elaboração do Edital	Documentação	Fechada	Normal		17/06/2020 16:42 h			17/06/2020 16:42 h
431	02.06 - Inclusão da IRP	Documentação	Fechada	Normal		17/06/2020 16:52 h			17/06/2020 16:52 h
430	02.05 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Fechada	Normal		17/06/2020 16:52 h			17/06/2020 16:52 h
429	02.04 - Análise da Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal		17/06/2020 16:51 h			17/06/2020 16:51 h
427	02.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal		17/06/2020 16:41 h			17/06/2020 16:41 h
425	02.02 -Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal		17/06/2020 16:40 h			17/06/2020 16:40 h
424	02.01.04 -- Campus Serra Talhada	Documentação	Fechada	Normal		10/07/2020 14:24 h			10/07/2020 14:24 h
423	02.01.03- Campus Ouricuri	Documentação	Fechada	Normal		30/03/2020 16:33 h			30/03/2020 16:33 h
422	02.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural	Documentação	Fechada	Normal		01/07/2020 14:25 h			01/07/2020 14:21 h
421	02.01.01 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Documentação	Fechada	Normal		25/03/2020 17:00 h			19/03/2020 14:53 h
420	02.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Fechada	Normal		15/07/2020 10:21 h			15/07/2020 10:21 h