

02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
438	02.01.06 - Campus Salgueiro	Documentação	Fechada	Normal	Antonio Carlos Ferreira	16/07/2020 00:25 h	16/07/2020	16/07/2020	16/07/2020 00:25 h