

02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações

	2023-10				2023-11				2023-12				2024-1				2024-2				2024-3				
	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pró-Reitoria de Orçamento e Administração (PROAD) (...)																									
Contratações 2020																									
Campus Salgueiro																									
02 - Aquisição de Equipamentos (...)	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações																								
02.02 - Elaboração do Termo (...)																									
02.03 - Pesquisa de Preços (...)																									
02.04 - Análise da Viabilidade (...)																									
02.05 - Autuação e Abertura (...)																									
02.06 - Inclusão da IRP																									
02.07 - Elaboração do Edital (...)																									
02.08 - Análise e Parecer (...)																									
02.09 - Atendimento às Recomendações (...)																									
02.10 - Divulgação do Processo (...)																									
02.11 - Publicidade do certame																									
02.12 - Realização do Processo (...)																									
02.13 - Adjudicação																									
02.14 - Homologação																									
02.15 - Elaboração das Atas (...)																									
02.01 - Apresentação das Demandas	Nova 85%																								
02.01.05 - Campus Serra (...)																									