

## 02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações

	2024-5				2024-6				2024-7				2024-8				2024-9				2024-10					
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	
<b>Pró-Reitoria de Orçamento e Administração (PROAD) (...)</b>																										
<b>Contratações 2020</b>																										
<b>Campus Salgueiro</b>																										
<b>02 - Aquisição de Equipamentos (...)</b>	<b>02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações</b>																									
02.02 - Elaboração do Termo (...)																										
02.03 - Pesquisa de Preços (...)																										
02.04 - Análise da Viabilidade (...)																										
02.05 - Autuação e Abertura (...)																										
02.06 - Inclusão da IRP																										
02.07 - Elaboração do Edital (...)																										
02.08 - Análise e Parecer (...)																										
02.09 - Atendimento às Recomendações (...)																										
02.10 - Divulgação do Processo (...)																										
02.11 - Publicidade do certame																										
02.12 - Realização do Processo (...)																										
02.13 - Adjudicação																										
02.14 - Homologação																										
02.15 - Elaboração das Atas (...)																										
02.01 - Apresentação das Demandas	<b>Nova 85%</b>																									
02.01.05 - Campus Serra (...)																										