

02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações

	2024-9				2024-10				2024-11				2024-12				2025-1					2025-2				
	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	
Pró-Reitoria de Orçamento e Administração (PROAD) (...)																										
Contratações 2020																										
Campus Salgueiro																										
02 - Aquisição de Equipamentos (...)	02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações																									
02.02 - Elaboração do Termo (...)																										
02.03 - Pesquisa de Preços (...)																										
02.04 - Análise da Viabilidade (...)																										
02.05 - Autuação e Abertura (...)																										
02.06 - Inclusão da IRP																										
02.07 - Elaboração do Edital (...)																										
02.08 - Análise e Parecer (...)																										
02.09 - Atendimento às Recomendações (...)																										
02.10 - Divulgação do Processo (...)																										
02.11 - Publicidade do certame																										
02.12 - Realização do Processo (...)																										
02.13 - Adjudicação																										
02.14 - Homologação																										
02.15 - Elaboração das Atas (...)																										
02.01 - Apresentação das Demandas	Nova 85%																									
02.01.05 - Campus Serra (...)																										