

03 - Sementes e Mudas - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2110	03.18- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:41 h	26/10/2021	03/11/2021	
2109	03.17- Homologação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:41 h	15/10/2021	18/10/2021	
2108	03.16 - Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:40 h	28/09/2021	14/10/2021	
2107	03.15 - Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:39 h	15/09/2021	28/09/2021	
481	03.14 - Publicidade do Certame	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:38 h	02/09/2021	14/09/2021	
480	03.13 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:39 h	26/08/2021	01/09/2021	
479	03.12 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:36 h	20/08/2021	25/08/2021	
478	03.11 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:36 h	06/08/2021	20/08/2021	
477	03.10 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		21/05/2021 16:35 h	28/07/2021	05/08/2021	
476	03.09 - Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		13/05/2021 09:35 h	23/07/2021	28/07/2021	
475	03.08 - Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		13/05/2021 09:34 h	22/07/2021	22/07/2021	
473	03.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		13/05/2021 09:34 h	21/07/2021	21/07/2021	
465	03.03- Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	10/05/2021 15:03 h			
464	03.02 - Portaria de Designação da Equipe de Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	10/05/2021 15:03 h			
456	03.01- Apresentação das Demandas	Documentação	Nova	Normal		04/05/2021 14:05 h	15/05/2020	16/07/2020	