

05 - Aquisição de Equipamentos de Cozinha Industrial - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
515	05.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Fechada	Normal		18/06/2021 09:59 h	25/05/2021	26/05/2021	18/06/2021 09:59 h
511	05.03. Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Fechada	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	15/03/2021 15:35 h	19/02/2021	24/02/2021	24/02/2021 18:27 h