

### 03 - Aquisição de Gás Especial - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2212	12.16- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h	01/01/0001		
576	12.15 - Homologação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h			
575	12.14 -Adjudicação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
574	12.13 -Realização do Certame	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
573	12.12 - Divulgação da Licitação	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:54 h			
572	12.11 - Atendimento às Recomendações	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
571	12.10 - Análise da Procuradoria	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
570	12.09 - Elaboração do Edital	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:53 h			
569	12.08- Inclusão da IRP	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:52 h			
568	12.07 -Autuação e Abertura do Processo	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:51 h			
567	12.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:49 h			
566	12.05 - Pesquisa de Preços	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:49 h			
565	12.04 - Elaboração do Termo de Referência	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:47 h			
564	12.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	08/03/2022 13:39 h	17/08/2021	17/08/2021	
563	12.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	13/09/2021 16:56 h	18/08/2021	17/09/2021	
555	12.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		10/09/2021 12:01 h	12/08/2021	16/08/2021	