

05 - Aquisição de insumo referentes ao projeto COVID junto a SETEC - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
836	05.13 - Homologação	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/08/2020 13:42 h	07/05/2020	08/05/2020	26/08/2020 13:42 h
835	05.10 - Publicidade do Certame	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/08/2020 13:42 h	27/04/2020	28/04/2020	26/08/2020 13:42 h
834	05.09 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/08/2020 13:42 h	23/04/2020	24/04/2020	26/08/2020 13:42 h
658	05.12 - Adjudicação	Documentação	Fechada	Imediata	Gerson de Alencar Lima	26/08/2020 13:42 h	05/05/2020	06/05/2020	26/08/2020 13:42 h
657	05.11 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/08/2020 13:42 h	28/04/2020	04/05/2020	26/08/2020 13:42 h
656	05.08- Atendimento às recomendações da Procuradoria	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/08/2020 13:41 h	20/04/2020	22/04/2020	26/08/2020 13:41 h
654	05.06- Elaboração do Edital	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/06/2020 18:56 h	09/04/2020	10/04/2020	17/06/2020 18:56 h
652	05.05 - Autuação e abertura do processo	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/06/2020 18:55 h	06/04/2020	06/04/2020	17/06/2020 18:55 h
649	05.04 - Análise de viabilidade administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/06/2020 18:56 h	02/04/2020	02/04/2020	17/06/2020 18:56 h
647	05.02 - Elaboração de Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/06/2020 18:58 h	25/03/2020	26/03/2020	17/06/2020 18:58 h