

**05 - Aquisição de insumo referentes ao projeto COVID junto a SETEC - Tarefas**

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
658	05.12 - Adjudicação	Documentação	Fechada	Imediata	Gerson de Alencar Lima	26/08/2020 13:42 h	05/05/2020	06/05/2020	26/08/2020 13:42 h
657	05.11 - Realização do Processo Licitatório	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/08/2020 13:42 h	28/04/2020	04/05/2020	26/08/2020 13:42 h
656	05.08- Atendimento às recomendações da Procuradoria	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/08/2020 13:41 h	20/04/2020	22/04/2020	26/08/2020 13:41 h
655	05.07 - Análise e Parecer da Procuradoria	Documentação	Fechada	Normal	Luziedna Ferraz Lino	26/08/2020 13:41 h	13/04/2020	17/04/2020	26/08/2020 13:41 h
654	05.06- Elaboração do Edital	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/06/2020 18:56 h	09/04/2020	10/04/2020	17/06/2020 18:56 h
652	05.05 - Autuação e abertura do processo	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/06/2020 18:55 h	06/04/2020	06/04/2020	17/06/2020 18:55 h
649	05.04 - Análise de viabilidade administrativa	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/06/2020 18:56 h	02/04/2020	02/04/2020	17/06/2020 18:56 h
648	05.03 - Pesquisa de Preços	Documentação	Fechada	Normal	Jose Alciermes Marques Viana	17/06/2020 18:58 h	27/03/2020	01/04/2020	17/06/2020 18:58 h
647	05.02 - Elaboração de Termo de Referência	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	17/06/2020 18:58 h	25/03/2020	26/03/2020	17/06/2020 18:58 h
646	05.01 - Apresentação da demanda	Documentação	Fechada	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	17/06/2020 18:59 h	23/03/2020	24/03/2020	17/06/2020 18:59 h