

05 - Aquisição de insumo referentes ao projeto COVID junto a SETEC - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
836	05.13 - Homologação	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/08/2020 13:42 h	07/05/2020	08/05/2020	26/08/2020 13:42 h
835	05.10 - Publicidade do Certame	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/08/2020 13:42 h	27/04/2020	28/04/2020	26/08/2020 13:42 h
834	05.09 - Divulgação do Processo Licitatório	Documentação	Fechada	Normal	Gerson de Alencar Lima	26/08/2020 13:42 h	23/04/2020	24/04/2020	26/08/2020 13:42 h