

**01 - Contratação de Empresa Especializada em Manutenção de Sistemas de Refrigeração e Condicionamento de Ar \* - Tarefas**

| #    | Título  | Tipo         | Situação  | Prioridade | Atribuído para         | Alterado em        | Início     | Data prevista | Concluído |
|------|---|--------------|-----------|------------|------------------------|--------------------|------------|---------------|-----------|
| 693  | 01.01 - Formalização das Demandas             | Documentação | Nova      | Normal     |                        | 18/05/2020 12:53 h | 22/04/2020 | 30/04/2020    |           |
| 749  | 01.05 -Ratificação do Planejamento            | Documentação | Resolvida | Normal     | Glenda Rodrigues de Sa | 14/05/2021 11:13 h | 10/03/2021 | 17/03/2021    |           |
| 750  | 01.06 - Elaboração do Termo de Referência     | Documentação | Nova      | Normal     | Gerson de Alencar Lima | 15/07/2021 10:53 h | 22/07/2021 | 06/08/2021    |           |
| 751  | 01.07 - Pesquisa de Preços                    | Documentação | Nova      | Normal     |                        | 14/05/2021 11:30 h | 09/08/2021 | 27/08/2021    |           |
| 752  | 01.08 - Análise de Viabilidade Administrativa | Documentação | Nova      | Normal     |                        | 21/05/2021 16:59 h | 30/08/2021 | 31/08/2021    |           |
| 1749 | 01.09- Autuação e Abertura do Processo        | Documentação | Nova      | Normal     |                        | 21/05/2021 17:00 h | 01/09/2021 | 02/09/2021    |           |
| 1750 | 01.10 - Inclusão da IRP                       | Documentação | Nova      | Normal     |                        | 21/05/2021 17:01 h | 03/09/2021 | 08/09/2021    |           |
| 1751 | 01.11- Elaboração do Edital                   | Documentação | Nova      | Normal     |                        | 21/05/2021 17:02 h | 09/09/2021 | 15/09/2021    |           |
| 1752 | 01.12 - Análise da Procuradoria               | Documentação | Nova      | Normal     |                        | 21/05/2021 17:03 h | 16/09/2021 | 29/09/2021    |           |
| 1753 | 01.13 - Atendimento às Recomendações          | Documentação | Nova      | Normal     |                        | 21/05/2021 17:03 h | 30/09/2021 | 04/10/2021    |           |
| 1754 | 01.14 - Divulgação da Licitação               | Documentação | Nova      | Normal     |                        | 21/05/2021 17:06 h | 05/10/2021 | 11/10/2021    |           |
| 1755 | 01.15 - Publicidade do Certame                | Documentação | Nova      | Normal     |                        | 21/05/2021 17:06 h | 11/10/2021 | 20/10/2021    |           |
| 1756 | 01.16 - Realização do Certame                 | Documentação | Nova      | Normal     |                        | 21/05/2021 17:04 h | 21/10/2021 | 01/11/2021    |           |
| 1757 | 01.17 - Adjudicação                           | Documentação | Nova      | Normal     |                        | 21/05/2021 17:07 h | 02/11/2021 | 04/11/2021    |           |
| 2121 | 01.19 - Homologação                           | Documentação | Nova      | Normal     |                        | 21/05/2021 17:07 h | 05/11/2021 | 08/11/2021    |           |
| 2153 | 01.20 - Atas de Registro de Preços            | Documentação | Nova      | Normal     |                        | 21/05/2021 17:08 h | 09/11/2021 | 19/11/2021    |           |